KD 2기 3조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표

프로젝트명				조 조장						조원																										
빅데이터 분석을 활용한 B2B e-MARKETPLACE 서비스 구축					3조	ط	김호재, 이선재, 최수지																													
No	담당자	요구사항 ID	기능	개시일 (예정)	종료일(예정)	진행율	진행상태							a										_		_	_	7월				1 40				
1		SCB SOL 01	SQL 작성	개시일 (실적) 2023-06-19	중료일(실적) 2023-06-22	100%	완료	19				23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2			GIT 적용	2023-06-19 2023-06-26	2023-06-22 2023-06-29	50%	미완료	┢┻┤	-	-	•												+							+	+	+	-			\vdash
\vdash		SCB_GIT_01	1 2	2023-06-26 2023-06-30	2023-06-29 2023-07-04			\vdash	-						•	-			П	П										1	1	+	-			\blacksquare
3	염승호	SCB_SPRING_06	게시판 기능 구현	2023-06-30 2023-07-05	2023-07-04 2023-07-16	100%	완료	=	=										•			Ĭ	Ī								_					\Box
4		SCB_SPRING_01	대시보드 구현	2023-07-05	2023-07-16	100%	완료	\vdash	=																	Ĭ		H	ĭ	Ī	Ĭ	Ĭ	Ĭ			
5		SCB_GAT_01	자료 취합	2023-06-19 2023-06-19	2023-07-17 2023-07-17	100%	완료																													
6		SCB_SPRING_03	전체 틀 구성	2023-06-19 2023-06-19	2023-06-22 2023-06-22	100%	완료									-													_	+	+	+-	-		\vdash	\vdash
7		SCF_HTML_01	메인페이지, 회원가입, 로그인, 마이페이지 구현	2023-06-19	2023-06-21	100%	완료																							#		1	=			
8		SCF_CSS_02	index / signup / signin /	2023-06-19 2023-06-22	2023-06-21 2023-06-24	100%	완료		•	-																				\pm	\pm	\pm	\vdash			
$\overline{}$			mypage / pwcheck 쇼핑페이지 구현	2023-06-22 2023-06-25	2023-06-24 2023-06-27			\vdash	\rightarrow	_	•	-	-	П	П								+		-			-	_	+	+	+-	 		<u> </u>	\vdash
9		SCF_HTML_01	(제품목록/상세정보/등록/문의)	2023-06-25	2023-06-27	100%	완료	=	=					Ĭ		Ī														二	#	=	=			
10	이선재	SCF_CSS_02	listbidet / readproduct / insertproduct / inquiry	2023-06-28 2023-06-28	2023-07-01 2023-07-01	100%	완료	\vdash																						+	+	+	\vdash			
11		SCF_HTML_01	대시보드 구현	2023-07-02 2023-07-02	2023-07-04 2023-07-04	100%	완료	\vdash	\blacksquare																					1	\perp	\vdash	-			
12		SCF CSS 02	dashboard / keywords / denied	hormondo / donied 2023-07-05 2023-07	2023-07-08	100%	완료	=	=														⇇							工	二	二	=			
13		SCF HTML 01	관리자 페이지 구현	2023-07-05 2023-07-09	2023-07-08 2023-07-11	100%	완료	\vdash	\rightarrow														+	•	•	•					+	+	\vdash			\vdash
\vdash				2023-07-09 2023-07-12	2023-07-11 2023-07-15			\blacksquare	=																			-		•		Η.				
14		SCF_CSS_02	admin / admining / adminpro	2023-07-12	2023-07-15	100%	완료																							\pm	Ť	Ĭ	Ĭ			
15		SCB_SQL_02	ER관계도 작성	2023-06-20 2023-06-20	2023-06-22 2023-06-22	100%	완료	\vdash															+					1	-	+	+	+	\vdash			\vdash
16		SCB_SPRING_01	회원가입, 로그인, 로그아웃 기능 구현	2023-06-23 2023-06-23	2023-06-26 2023-06-26	100%	완료	H	=																					=	=	=	=			
17		SCB SPRING 04	어드만 기능 구현	2023-06-27	2023-06-30	100%	위료		=			_																				\pm				
18		oon onnivo or		2023-06-27 2023-07-02	2023-06-30 2023-07-05	100#	01 7	+	\rightarrow							•	•	-	•										-	+	+	+	\vdash			\vdash
\vdash		SCB_SPRING_05	인콰이어리 기능 구현	2023-07-02 2023-07-06	2023-07-05 2023-07-10	100%	완료	\blacksquare	=											-	-	•	•	-						=	=	=	=			
19	김호재	SCB_SPRING_07	웹소켓 적용	2023-07-06		40%	미완료	口	=																Ĭ	Ī			Ĕ	ᆂ	ᆂ	ᆂ				
20		SCB_SPRING_08	머신러닝 모델 연동	2023-07-06 2023-07-06	2023-07-10 2023-07-10	100%	완료	\vdash	-							1							+							+	+	+-	 			H
21		SCF_HTML_01	인콰이어리 모달 적용	2023-07-11 2023-07-11	2023-07-11 2023-07-11	100%	완료		=																							1				
22		SCB_SPRING_09	admining / adminpro 기능 구현	2023-07-12	2023-07-14	100%	완료	\blacksquare	=																					╧						
23				2023-07-12 2023-07-14	2023-07-14 2023-07-15			\vdash	\rightarrow														+					+		+	-	+•				\vdash
		SCF_HTML_01	intro 페이지 구현	2023-07-14 2023-06-19	2023-07-15 2023-07-07	100%	완료																							#	#	=	•	•		\Box
24		SCF_CSS_01	ANYCHART 구현	2023-06-19	2023-07-07	100%	진행중		=	•		•			•	•			■						•					\pm	\pm	\pm	\vdash			
25		SCF_REACT_01	ANYCHART CSS	2023-07-08 2023-07-08	2023-07-16 2023-07-16	100%	진행중	\vdash	\dashv	-1															1	1										\vdash
26	최수지			2020 31 00	2020 37 10				=																				Ë	ᅼ	草	草	三			\blacksquare
27																														\pm	士	士				
\vdash								\vdash	\exists																					-	+	+	+			\Box
28									=																					土	工	工				